

高雄市立那瑪夏國民中學參加 102 年度基本學力測驗

因應汛期方案實施計畫

壹、緣起

莫拉克風災重創那瑪夏區，造成道路、橋樑等聯外交通嚴重受損，本校於 99 年 2 月返鄉復課，乾季期間道路勉強通行，但依據歷年經驗分析，汛期來臨道路毀損機率偏高，屆時，本校九年級學生參加 6 月 8~9 日 102 年度基本學力測驗之權益恐將受到影響。鑑此，本校提出汛期方案實施計畫，防範汛期來臨，對學生權益所造成之影響，俾利使特偏地區學生能安心就考。

貳、計畫目的

- 一、為汛期之來臨謀求對策，以保障重建區考生權益。
- 二、提供完善備案，穩定本校考生心理，爭取最佳考試成績。

參、計畫內容

- 一、計畫時間：102 年 6 月 7 日(五)~6 月 11 日(二)。
- 二、實施對象：本校應屆畢業生 32 人、多重身障考生陪同特教助理員 1 人及陪同教師 5 人共 38 人。
- 三、辦理方式：
 1. 申請普門中學體操館為臨時安置中心。
 2. 安排交通車運輸，分兩段式接駁，將學生安置於普門中學，提供食宿，集中管理住宿，申請市府教育局經費補助。
 3. 計畫期間為考生及陪同教師投保平安保險，保障出入交通安全。
 4. 安置期間由本校教務主任 1 名、教學組長 1 名及教師 3 名視導安置生活、輔導考生心理，並規劃課程加強課業複習。5 名教師原授課班級，其代課鐘點費由市府教育局經費補助支出，並依規定得於方案結束後六個月內，核實給予補假。
 5. 考試當日專車接送考生往返，成立考生加油站，鼓勵考生爭取佳績。
 6. 原訂 6/9(日)下午返回本校，若適逢大雨，返鄉道路危險或道路中斷，經教學組長→教務主任→校長→高雄市政府教育局逐級通報聯繫後，立即決議採取緊急安置措施如下：
 - (1) 基測考試結束，先返回普門中學安置，由教務主任成立緊急應變小組，與校內、外相關人員保持聯繫。
 - (2) 6/10(一)、6/11(二)續租借普門中學安置，待狀況解除，聽候上級指示準備返鄉行程。
 - (3) 緊急狀況期間，五位陪同教師輔導學生情緒，維持秩序，並安排學生通訊連絡家人回報平安。

肆、計畫流程

日期	內容
6/7(五)	1. 那瑪夏國中上午出發至普門中學安置。 方案 A. 那瑪夏-甲仙，換遊覽車: 甲仙-普門中學 方案 B. 那瑪夏-嘉義縣大埔，換遊覽車: 嘉義縣大埔-普門中學 2. 分配住宿房間，宣導安置注意事項。 3. 按照規劃課程進行課業輔導。 4. 協助考生穩定情緒。
6/8(六)	基測考試第一天 從普門中學前往考場（旗山農工）應考，下午返回普門中學。
6/9(日)	基測考試第二天 1. 早上學生收拾返鄉行李、整理安置中心，自普門中學前往考場（旗山農工）應考。 2. 帶隊教師清點安置設備，完成歸還普門中學程序。 3. 中午應考完畢，用餐後 12:30 出發直接返回那瑪夏。 方案 A. 旗山考場-甲仙，換接駁車: 甲仙-那瑪夏 方案 B. 旗山考場-嘉義縣大埔，換接駁車: 嘉義縣大埔-那瑪夏 ◎大雨備案=>緊急安置措施。
6/10(一)	◎大雨備案=>緊急安置措施。
6/10(一)-6/11(二)	◎大雨備案=>緊急安置措施。

伍、交通規劃：

日期	時間	起訖地點	備註
6/7(五)	08:30 出發	方案 A. 那瑪夏國中-甲仙 方案 B. 那瑪夏國中-嘉義大埔	家長分 8 組接駁
6/7(五)	09:30 出發	方案 A. 甲仙-普門中學(大樹) 方案 B. 嘉義大埔-普門中學	高雄客運
6/8(六)	07:30 出發(去) 17:30 出發(回)	普門中學-旗山農工 旗山農工-普門中學	高雄客運
6/9(六)	07:30 出發(去) 12:30 出發(回)	普門中學-旗山農工 旗山農工-A 甲仙 或 B 嘉義大埔	高雄客運
6/7(五)	13:00 集合 13:15 出發 14:30 集合 14:45 出發	A 甲仙-那瑪夏(各里) B 嘉義大埔-那瑪夏(各里)	家長分 8 組接駁

陸、經費需求：詳見經費概算表

一、本案申請 6/7-6/11 五日經費實報實銷，如未啟動大雨備案（即 6/9 可如期返家）剩餘款全數繳回。

二、如因大雨需再延後返家，經費不足部分再另案報市府教育局申請。

柒、本計畫陳上級核准後實施，修正時亦同。